

คู่มือการใช้งานเว็บไซต์การรายงานข้อมูล
ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง


สำหรับสถานศึกษา

กลุ่มงบประมาณ 3 สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การเข้าสู่เว็บไซต์

ผู้ใช้สามารถเข้าสู่เว็บไซต์โดยใช้ Google chrome ที่ <http://e-budget.jobobec.in.th> โดยใช้ รหัส per_code ซึ่งเป็นเลข 6 หลักของแต่ละโรงเรียนเป็นทั้ง Username และ Password เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์สำเร็จจะแสดงหน้าหลัก ดังภาพด้านล่าง



เมื่อผู้ใช้เข้าสู่หน้าหลักการรายงานงบลงทุน จะมีเมนูการทำงาน 4 เมนู ประกอบด้วย

1. คู่มือครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนใช้เป็นคู่มือการใช้งาน
2. การรายงานค่าครุภัณฑ์ สำหรับโรงเรียนเข้ารายงานผลการดำเนินงานค่าครุภัณฑ์
3. การรายงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับโรงเรียนเข้ารายงานผลการดำเนินงานค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ตามคู่มือฉบับนี้)
4. คู่มือสิ่งก่อสร้างสำหรับโรงเรียนใช้เป็นคู่มือการใช้งาน (เอกสารฉบับนี้)



กรณีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลการได้รับจัดสรร โดยเมนูคำสั่ง 1 บันทึกขั้นเตรียมการ จะ Active ให้ผู้ใช้สามารถคลิกเข้าทำงานได้ โดยมีสีพื้นเป็นตัวบอกสถานะเป็น 6 Step ซึ่งจะเริ่มต้นที่ **ยังไม่ดำเนินการ** ในทุกรายการและเมนูคำสั่ง แสดง จะ **Active** เมื่อรายงานผลแล้ว

สถานะการรายงานผล

Status : รายงานผลการดำเนินงานลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.บันทึกขั้นเตรียมการ 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง 3.บันทึกการทำสัญญา 4.บันทึกการเบิกจ่าย 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา คู่มือใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	แสดงข้อมูล
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แสดง

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย สิ้นสุดสัญญา

กลับหน้าหลัก

การรายงานจะต้องรายงานตาม Step จาก 1 บันทึกขั้นเตรียมการ ไปจนถึง 5 บันทึกสิ้นสุดสัญญา

การใช้งานเมนูคำสั่ง 1.บันทึกชั้นเตรียมการ

1. คลิกเมนูคำสั่ง 1.บันทึกชั้นเตรียมการ เว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าการบันทึกชั้นเตรียมการ โดยจะแสดงรายการที่โรงเรียนได้รับจัดสรร ให้ผู้ใช้คลิกเมนูคำสั่ง **เพิ่มข้อมูล** เพื่อเข้ารายงาน

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกชั้นเตรียมการ]			
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	เพิ่มข้อมูล

< ย้อนกลับ

2. เมื่อเข้าสู่หน้าการบันทึกชั้นเตรียมการ เว็บไซต์จะแสดงหน้าสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกชั้นเตรียมการ]	
รายละเอียดการจัดสรร ประเภทสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน รายการ : อาคารเรียน แบบพิเศษ งบประมาณ : 20,125,000 บาท	
การดำเนินงาน	
ประกาศจัดจ้าง :	<input type="text"/>
กำหนดยื่นซอง :	<input type="text"/>
กำหนดเปิดซอง :	<input type="text"/>
วิธีการจัดจ้าง :	<input type="text"/>

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล, < ย้อนกลับ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล โดย

- 3.1 คลิกปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปีประกาศจัดจ้าง
- 3.2 คลิกปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปีกำหนดยื่นซอง
- 3.3 คลิกปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปีกำหนดเปิดซอง
- 3.4 คลิกเลือกวิธีการจัดจ้าง

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกชั้นเตรียมการ]	
รายละเอียดการจัดสรร ประเภทสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน รายการ : อาคารเรียน แบบพิเศษ งบประมาณ : 20,125,000 บาท	
การดำเนินงาน	
ประกาศจัดจ้าง :	01-02-2560 <input type="text"/>
กำหนดยื่นซอง :	16-02-2560 <input type="text"/>
กำหนดเปิดซอง :	28-02-2560 <input type="text"/>
วิธีการจัดจ้าง :	วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ▼

ปุ่ม: บันทึกข้อมูล

เมื่อคลิกเลือกครบทั้ง 4 รายการให้ผู้ใช้คลิก **บันทึกข้อมูล** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้นการรายงาน Step ที่ 1 ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง **แก้ไขข้อมูล** แล้วดำเนินการตาม 3

สถานศึกษาโรงเรียนพล			
Status : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกขึ้นเตรียมการ]			
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แก้ไขข้อมูล

[< ย้อนกลับ](#)

การใช้งานเมนูคำสั่ง 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง

1. เมนูคำสั่ง 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง สามารถรายงานได้เมื่อโรงเรียนได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานใน Step ที่ 2 โดยจาก หน้าหลักการรายงานงบลงทุน ให้คลิกที่เมนูคำสั่ง 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.บันทึกขั้นเตรียมการ 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง 3.บันทึกการทำสัญญา 4.บันทึกการเบิกจ่าย 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา คู่มือใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	แสดงข้อมูล
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แสดง

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย สิ้นสุดสัญญา

กลับหน้าหลัก

2. เว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าการรายงาน 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง]

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	เพิ่มข้อมูล

< ย้อนกลับ

ให้ผู้ใช้คลิกเมนูคำสั่ง เพิ่มข้อมูล ให้ตรงกับแถวในรายการที่ต้องการรายงาน

3. เมื่อเข้าสู่หน้าการบันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง เว็บไซต์จะแสดงหน้าสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง]

รายละเอียดการจัดสรร
ประเภทสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน
รายการ : อาคารเรียน แบบพิเศษ
งบประมาณ : 20,125,000 บาท

ข้อมูลผู้รับจ้าง
ชื่อผู้รับจ้าง : บริษัท ทดสอบ จำกัด

บันทึกข้อมูล

ให้ผู้ใช้พิมพ์ชื่อผู้รับจ้าง แล้วคลิก บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้นการ รายงาน Step ที่ 2

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง]

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แก้ไขข้อมูล

< ย้อนกลับ

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง แก้ไขข้อมูล แล้วดำเนินการตาม 3

การใช้งานเมนูคำสั่ง 3.บันทึกการทำสัญญา

1. เมนูคำสั่ง 3.บันทึกการทำสัญญา สามารถรายงานได้เมื่อโรงเรียนได้ผู้รับจ้าง และได้ดำเนินการลงนามในสัญญาเรียบร้อยแล้ว เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานใน Step ที่ 3 โดยจากหน้าหลักการรายงานงบลงทุน ให้คลิกที่เมนูคำสั่ง 3.บันทึกการทำสัญญา

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560					
1.บันทึกขั้นเตรียมการ	2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง	3.บันทึกการทำสัญญา	4.บันทึกการเบิกจ่าย	5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา	คู่มือใช้งาน
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	แสดงข้อมูล		
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แสดง		
ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดจ้าง	ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย	สิ้นสุดสัญญา
กลับหน้าหลัก					

2. เว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าการรายงาน 3.บันทึกการทำสัญญา

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกการทำสัญญา]			
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	เพิ่มข้อมูล
< ย้อนกลับ			

ให้ผู้ใช้คลิกเมนูคำสั่ง **เพิ่มข้อมูล** ให้ตรงกับแถวในรายการที่ต้องการรายงาน

3. เมื่อเข้าสู่หน้าการบันทึกการทำสัญญา เว็บไซต์จะแสดงหน้าสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกการทำสัญญา]	
รายละเอียดการจัดสรร	
ประเภทสิ่งก่อสร้าง :	อาคารเรียน
รายการ :	อาคารเรียน แบบพิเศษ
งบประมาณ :	20,125,000 บาท
ข้อมูลผู้รับจ้าง	
ผู้รับจ้าง :	บริษัท ทดสอบ จำกัด
ข้อมูลการทำสัญญา	
เลขที่สัญญา :	1/2560
วันลงนามในสัญญา :	01-03-2560
วันเริ่มดำเนินการ :	02-03-2560
วันสิ้นสุดสัญญา :	31-12-2560
ระยะเวลาดำเนินการ :	300 วัน
วงเงินที่ก่อนนี้ผูกพัน :	20,000,000.00 บาท
งวดงานที่ 1 :	500,000.00 บาท
งวดงานที่ 2 :	1,000,000.00 บาท
งวดงานที่ 3 :	1,500,000.00 บาท
งวดงานที่ 4 :	2,000,000.00 บาท
งวดงานที่ 5 :	2,500,000.00 บาท
งวดงานที่ 6 :	3,000,000.00 บาท
งวดงานที่ 7 :	3,500,000.00 บาท
งวดงานที่ 8 :	6,000,000.00 บาท
แนบภาพถ่ายประกอบ <small>ปรับขนาดภาพถ่ายเหลือ 280x210 Pixels และเก็บไฟล์ในรูปแบบของ GIF, JPG หรือ JPEG ครบ</small>	
ภาพถ่ายก่อนดำเนินการ :	IMG_1046.JPG <input type="button" value="Choose File"/>
<input type="button" value="บันทึกข้อมูล"/>	

ให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล โดย

3.1 พิมพ์เลขที่สัญญา

3.2 คลิกปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปีลงนามในสัญญา

3.3 คลิกปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปีเริ่มต้นสัญญา

3.4 คลิกปฏิทิน เลือกวัน เดือน ปีสิ้นสุดสัญญา

3.5 พิมพ์จำนวนวันในช่องระยะเวลาดำเนินการ

3.6 พิมพ์งบประมาณตามที่ได้จัดทำในสัญญา ตามจำนวนงวดงานที่เป็นจริง (เว็บไซต์กำหนดไว้ 8 งวดงาน โดยเว็บไซต์จะคำนวณวงเงินที่ก่อกำหนดให้จากผู้พันให้จากงวดที่ 1 – งวดงานที่ 8)

3.7 ช่องภาพถ่ายก่อนดำเนินการ คลิกค้นหาภาพถ่ายที่ได้เตรียมไว้ (ผู้ใช้ต้องเตรียมภาพถ่ายบริเวณที่ต้องการก่อสร้างหรือบริเวณที่จะซ่อมแซม โดยปรับขนาดภาพปรับลดขนาดภาพถ่ายให้เหลือ 280x210 Pixels และเก็บไฟล์ในรูปแบบของ GIF, JPG หรือ JPEG)

จากนั้นให้ผู้ใช้คลิก [บันทึกข้อมูล](#) เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้นการรายงาน Step ที่ 3

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกการทำสัญญา]			
ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แก้ไขข้อมูล

[< ย้อนกลับ](#)

ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกที่เมนูคำสั่ง [แก้ไขข้อมูล](#) แล้วดำเนินการตาม 3

การใช้งานเมนูคำสั่ง 4.บันทึกการเบิกจ่าย

1. เมนูคำสั่ง 4.บันทึกการเบิกจ่าย สามารถรายงานได้เมื่อได้ดำเนินการลงนามในสัญญา และเริ่มมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานที่ได้จำแนกไว้ในสัญญา เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานใน Step ที่ 4 โดยจากหน้าหลักการรายงานงบลงทุน ให้คลิกที่เมนูคำสั่ง 4.บันทึกการเบิกจ่าย

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.บันทึกขั้นเตรียมการ 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง 3.บันทึกการทำสัญญา 4.บันทึกการเบิกจ่าย 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา คู่มือใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	แสดงข้อมูล
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แสดง

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย สิ้นสุดสัญญา

กลับหน้าหลัก

2. เว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าการรายงาน 4.บันทึกการเบิกจ่าย

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกการเบิกจ่าย]

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	เพิ่มข้อมูล

< ย้อนกลับ

ให้ผู้ผู้ใช้คลิกเมนูคำสั่ง **เพิ่มข้อมูล** ให้ตรงกับแถวในรายการที่ต้องการรายงาน

3. เมื่อเข้าสู่หน้าการบันทึกการทำเบิกจ่าย เว็บไซต์จะแสดงหน้าสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกการเบิกจ่าย]

รายละเอียดการจัดสรร

ประเภทสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน
รายการ : อาคารเรียน แบบพิเศษ
งบประมาณ : 20,125,000.00 บาท เงินเหลือจ่าย 125,000.00 บาท

ข้อมูลผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้าง : บริษัท ทดสอบ จำกัด

ข้อมูลการเบิกจ่าย
วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : 20,000,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 0.00 บาท

งวดงานที่	จำนวนเงิน	สถานะ	ยอด
งวดงานที่ 1	500,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 2	1,000,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 3	1,500,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 4	2,000,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 5	2,500,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 6	3,000,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 7	3,500,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท
งวดงานที่ 8	6,000,000.00 บาท	เบิกจ่ายแล้ว	0.00 บาท

บันทึกการเบิกจ่าย
เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 : 500,000.00 บาท

บันทึกข้อมูล

< ย้อนกลับ

เว็บไซต์จะนำเงินจากงวดงานที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย มาแสดงให้ผู้ใช้นบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติ จากตัวอย่างจะเป็นการนำงวดงานที่ 1 มาเบิกจ่าย

จากนั้นให้ผู้ผู้ใช้คลิก **บันทึกข้อมูล** เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้นการรายงาน Step

การใช้งานเมนูคำสั่ง 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา

1. เมนูคำสั่ง 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา สามารถรายงานได้เมื่อได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณตามงวดงานที่ได้จำแนกไว้ในสัญญาครบถ้วนแล้ว เป็นการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานใน Step ที่ 5 โดยจากหน้าหลักการรายงานงบลงทุน ให้คลิกที่เมนูคำสั่ง 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.บันทึกขั้นเตรียมการ 2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง 3.บันทึกการทำสัญญา 4.บันทึกการเบิกจ่าย 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา คู่มือใช้งาน

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	แสดงข้อมูล
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	แสดง

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ได้ผู้รับจ้าง รอลงนาม กอหน้ผูกพัน เบิกจ่าย สิ้นสุดสัญญา

กลับหน้าหลัก

2. เว็บไซต์จะเข้าสู่หน้าการรายงาน 5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกการเบิกจ่าย]

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เลือก
1	อาคารเรียน แบบพิเศษ	20,125,000	เพิ่มข้อมูล

< ย้อนกลับ

3. เมื่อเข้าสู่หน้าการบันทึกสิ้นสุดสัญญา เว็บไซต์จะแสดงหน้าสำหรับป้อนข้อมูลดังภาพ

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [บันทึกสิ้นสุดสัญญา]

รายละเอียดการจัดสรร

ประเภทสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน
รายการ : อาคารเรียน แบบพิเศษ
งบประมาณ : 20,125,000.00 บาท เงินเหลือจ่าย 125,000.00 บาท

ข้อมูลผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทดสอบ จำกัด

ข้อมูลการทำสัญญา

วงเงินที่กอหน้ผูกพัน : 20,000,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

แนบภาพถ่ายประกอบ

ปรับขนาดภาพถ่ายเหลือ 280x210 Pixels และเก็บไฟล์ในรูปแบบของ GIF, JPG หรือ JPEG ครบ

ภาพถ่ายขณะดำเนินการ : Choose File

ภาพถ่ายดำเนินการเสร็จสิ้น : Choose File

บันทึกข้อมูล

< ย้อนกลับ

ให้ผู้ใช้แนบภาพถ่าย โดย

3.1 ช่องภาพถ่ายขณะดำเนินการ คลิกค้นหาภาพถ่ายที่ได้เตรียมไว้

3.2 ช่องภาพถ่ายดำเนินการเสร็จสิ้น คลิกค้นหาภาพถ่ายที่ได้เตรียมไว้

(ผู้ใช้ต้องเตรียมภาพถ่ายบริเวณที่ต้องการก่อสร้างหรือบริเวณที่จะซ่อมแซม โดยปรับขนาดภาพปรับลดขนาดภาพถ่ายให้เหลือ 280x210 Pixels และเก็บไฟล์ในรูปแบบของ GIF, JPG หรือ JPEG)

จากนั้นให้ผู้ใช้คลิก บันทึกข้อมูล เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้นการรายงาน Step

แสดงข้อมูลสรุปภายหลังสิ้นสุดสัญญา

Status : รายงานผลการดำเนินงานลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [แสดงข้อมูล Step V]

รายละเอียดการจัดสรร

ประเภทสิ่งก่อสร้าง : อาคารเรียน

รายการ : อาคารเรียน แบบพิเศษ

งบประมาณ : 20,125,000.00 บาท เงินเหลือจ่าย 125,000.00 บาท

ขั้นเตรียมการ

ประกาศจัดจ้าง : 1 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดยื่นซอง : 16 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดเปิดซอง : 28 กุมภาพันธ์ 2560

วิธีการจัดจ้าง : วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้าง : บริษัท ทดสอบ จำกัด

ข้อมูลการทำสัญญา

เลขที่สัญญา : 1/2560

วันลงนามในสัญญา : 1 มีนาคม 2560

วันเริ่มต้นสัญญา : 2 มีนาคม 2560

วันสิ้นสุดสัญญา : 31 ธันวาคม 2560

ระยะเวลาดำเนินการ : 300 วัน

วงเงินที่ก่อหนี้ผูกพัน : 20,000,000.00 บาท เบิกจ่ายแล้ว 20,000,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท

งวดงาน	งวดงานที่ 1	งวดงานที่ 2	งวดงานที่ 3	งวดงานที่ 4	งวดงานที่ 5	งวดงานที่ 6	งวดงานที่ 7	งวดงานที่ 8
วงเงินต้องงวด	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00
เบิกจ่ายแล้ว	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	2,500,000.00	3,000,000.00	3,500,000.00	6,000,000.00



< ย้อนกลับ

การใช้งานเมนูคำสั่ง ประวัติการได้รับจัดสรร

Status : รายงานผลการดำเนินงานงบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.บันทึกขึ้นเตรียมการ

2.บันทึกข้อมูลผู้รับจ้าง

3.บันทึกการทำสัญญา

4.บันทึกการเบิกจ่าย

5.บันทึกสิ้นสุดสัญญา

ประวัติการได้รับจัดสรร

เว็บไซต์จะแสดงข้อมูลประวัติการได้รับจัดสรรของโรงเรียนเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับโรงเรียนใช้ประกอบการบริหารจัดการต่อไป



ระบบภายใน

ผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1

สถานศึกษารวมแผน

Status : ประวัติการได้รับจัดสรรค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ปีงบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
2560	อาคารเรียน 212 ล./57-ก	2,500,000
2560	อาคารเรียนแบบพิเศษ	20,125,000

ยังไม่ดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดจ้าง ใต้ผู้รับจ้าง รอลงนาม ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย สิ้นสุดสัญญา

< ย้อนกลับ

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน